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Köln-Zollstock: Arbeiten am Gas- und Trinkwasser-
netz in der Vorgebirgsstraße verzögern sich bis zum 
27. Mai 
 
Die RheinEnergie arbeitet derzeit am Gas- und Trinkwas-
sernetz in der Vorgebirgsstraße im Kölner Stadtteil Zoll-
stock. Die Arbeiten finden in mehreren Abschnitten statt. Die 
Arbeiten in dem Bauabschnitt in Höhe Vorgebirgsstraße 98 
verzögern sich nun bis Mittwoch, 27. Mai 2020. Ursprüng-
lich sollten die Arbeiten bis Mittwoch, 13. Mai 2020, abge-
schlossen sein. 
Der Grund für die Verzögerung ist unvorhergesehener 
Schaden an einer Gasnetzleitung in der Baugrube, der eine 
Erneuerung der Leitung nach sich zieht. 
In dem betreffenden Bauabschnitt ist die rechte Fahrspur in 
Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr kann 
über die linke Spur an der Baustelle vorbeifließen. Die Ar-
beiten beanspruchen Teile des Gehwegs. Dieser steht Fuß-
gängern während der Bauzeit nur eingeschränkt zur Verfü-
gung. 

Dauer und Umfang der Arbeiten sind mit dem Baustellen-
management der Stadt Köln abgestimmt. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Energieversorgungsnetzes 
in Köln ist die Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) verantwortlich. Diese 
hat die RheinEnergie AG mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt. 


