TRANSNET BW

ZEITPLAN

. Abschnitt 2 . Q2/Q3 . Q2 2023

E E 2022 E Planfeststellungs-

: . Anhorungs- * beschluss

E E verfahren E

: . Q22021 : :

. . Einreichung " . voraussichtlicher
. . der Antrags- . ¢ Q3 2022 . . Q4 2023 Projektabschluss
. unterlagen . Erdrterungs- . Baubeginn :
. . . * termin . . :
: Q42022

. . ° Erorterungs- ° Q4 2023

: : . termin » Baubeginn

: - Q22022 :

: . Einreichung der :

. » Antragsunterlagen .

: : - Q42023

: : Q2/Q3/Q4 2022 . Planfeststellungs-

. Abschnitt 3 . Anhorungsverfahren . beschluss



